

深圳市2016年1-9月保障性安居工程计划基本建成项目表

| 序号 | 责任单位 | 项目名称 | 组织建设单位 | 项目位置 | 用地面积 (万平方米) | 建筑面积 (万平方米) | 套数 (套) | 住房类型 | 开工时间 | 计划基本建成 时间 | 宗地号/选址号 |
|----|---------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------------|----------|--------------|-----------------------------|
| 合计 | | | | | 33.57 | 95.93 | 6452 | | | | |
| 1 | 住房保障署 | 地铁4号线上塘轨道上盖配建项目 | 中海地产 | 龙华新区民治街道简上路 与腾龙路交界处东北侧 | 1.96 | 9.80 | 1412 | 安居型商品房 | 2013年12月 | 2016年7月 | A816-0050 |
| 2 | 南山区政府 | 中熙香山美林苑 | 深圳市中熙房地产开发有 限公司 | 东滨路与南光路交界处西 北侧 | 1.41 | 0.82 | 146 | 公共租赁住房 | 2014年8月 | 2016年6月 | T102-0008 |
| 3 | 盐田区政府 | 盐田区盐田街道盐田三、四村和西 山吓村整体搬迁一期安置房工程 | 佳兆业地产(深圳)有限 公司 | 盐田区盐田街道明珠大道 北侧 | 1.99 | 7.65 | 824 | 拆迁安置房 | 2013年6月 | 2016年3月 | J309-0325 |
| 4 | 龙岗区政府 | 龙岗坂田项目(风清林苑) | 深圳市龙岗区住建局 | 坂田街道杨美社区,环城东 路以西,发达路以南 | 1.02 | 4.27 | 474 | 经济适用房、历 史遗留问题住房 | 2011年6月 | 2016年6月 | G03408-0254 |
| 5 | 龙岗区政府 | 龙岗宝龙东地块(龙美居) | 深圳市龙岗区住建局 | 龙岗区龙岗街道宝龙工业 城宝龙大道以南,夏莲路 西侧 | 0.38 | 2.89 | 450 | 公共租赁住房 | 2011年9月 | 2016年9月 | G11101-1119 |
| 6 | 光明新区管委会 | 帝闻工业区城市更新配建项目(福 盈中央山) | 深圳市福盈置地控股有限 公司 | 光明新区公明街道振明路 南侧 | 1.13 | 1.36 | 224 | 公共租赁住房 | 2013年10月 | 2016年7月 | A635-0254 |
| 7 | 龙华新区管委会 | 华盛峰荟茗庭(二期)(龙华新区 观澜商业中心改造项目) | 深圳市金洪实业发展有限 公司 | 龙华新区观澜街道福民社 区 | 0.57 | 1.93 | 392 | 公共租赁住房 | 2013年6月 | 2016年9月 | A923-0889 |
| 8 | 龙华新区管委会 | 保利悦都花园(龙华东风汽车厂城 市更新项目) | 深圳市保利置地房地产开 发有限公司 | 龙华街道龙观东路以南青 龙路以西 | 3.96 | 1.17 | 200 | 公共租赁住房 | 2014年3月 | 2016年9月 | A835-0362 |
| 9 | 大鹏新区管委会 | 深圳市坝光精细化工产业园区整体 搬迁安置区项目 | 大鹏新区建设管理服务中 心 | 龙岗区葵涌街道 | 21.15 | 66.04 | 2330 | 拆迁安置房 | 2012年3月 | 2016年3月 | G15101-0005; G15101-0006 |